

「雲燾迴廊」建置經過

- 2015/04月 召開數次會議討論在藥學大樓建置藥學博物館事宜。
- 2015/05/29 多管道尋求有經驗及口碑的設計師。
- 2015/06/10 與設計師 劉政育先生 第一次會議，討論想法及交換意見。
- 2015/06/11 開始提供所需資料及題材。
- 2015/06/18 邀請陳媽媽，並與設計師召開第二次會議。設計師要求至撥穗典禮現場觀禮來感受藥學系的氛圍。
- 2015/06/17 設計師提供藥學博物館規劃作業流程。
- 2015/06/24 展品清單列表初步整理。
- 2015/06/26 空間配置規劃初稿完成，以「圓融」為概念，風格以「木作 樸實的自然風」為主。
- 2015/06/28~7/06 參加北美校友會活動並尋求經費支持。
- 2015/07/14 召開第三次會議。
- 2015/07/24 上午召開會前會，進度報告及新方案討論；3D模擬圖完成。

- 2015/07/24 下午召開第四次會議，並邀請校友會長及景康董事長參與。
- 2015/07/24 臺大藥學北美校友會同意補助NT\$3,000,000元作為建置經費。
- 2015/08/04 召開第五次會議，納入系上選出的三位老師為籌備委員；討論互動影音設計。
- 2015/08/05 出席臺大藥學校友會理監事會議，並報告籌備狀況。
- 2015/08/06 出席景康董監事會，並報告籌備狀況。
- 2015/08/14 召開第六次會議討論外牆設計概念。
- 2015/08/19 召開第七次會議，並討論水電及隔間應符合法規問題。
- 2015/08/21 上簽給醫學院及總務分處。
- 2015/08/25 醫學院總務分處同仁前來開會並給予指導及協助。
- 2015/08/31 藥學院策略會議將藥學博物館定名為「雲燾迴廊」。
- 2015/09/04 召開第八次會議。
- 2015/09/11 召開第九次會議，也討論Logo及展場內容。
- 2015/09/14 雲燾迴廊開始進場施作。
- 2015/09/18 召開第十次會議，討論30、40、50、60週年慶置入內容。
- 2015/09/25 召開第十一次會議，宋順蓮系友也代表校友會參加，並討論融入更多歷史及時代意涵與手稿及照片。

- 2015/10/02 召開第十二次會議，也討論請校友會協助收集照片。
- 2015/10/08 召開第十三次會議，討論歷年校友捐款及名單置入外牆問題。
- 2015/10/23 召開第十四次會議，也討論施工所遇到的問題；規劃手冊初稿。
- 2015/10/26 完成邀請卡設計初稿。
- 2015/10/29 新聞報導甲骨文大師「董作賓」的書法獨樹一幟，價值非凡。
- 2015/10/30 研討會訪客參訪建置中的「雲燾迴廊」。
- 2015/11/02 瀋陽藥科大學訪客參訪建置中的「雲燾迴廊」。
- 2015/11/04 召開第十五次會議。
- 2015/11/10 召開第十六次會議，並於「雲燾迴廊」現場開會；在電子報發出邀請卡訊息。
- 2015/11/12 「雲燾迴廊」現場再開一次會，並於現場挑選擺設物件。
- 2015/11/13 寄出邀請卡。
- 2015/11/18 「雲燾迴廊」現場開第十七次會議。
- 2015/11/19 手冊初稿暫定。
- 2015/11/20 所有藥學院教師參觀建置中的「雲燾迴廊」。
- 2015/11/21 台灣藥學會22位理監事參觀建置中的「雲燾迴廊」。
- 2015/11/23 手冊稿完成，定名為「孫雲燾教授逝世十週年追思會暨雲燾迴廊開幕紀念冊」。